# WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

## PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

**NOMOR : 01049/ PPB - RSN WA /WIKA-CAKRA KSO/III/ 2017**

Jakarta, 3 Maret 2017
Kepada Yth.
Ibu Natali
**PT. SURYA PRIMA DELAPAN-DELAPAN**
Jl. Mangga Besar V No. 211
Jakarta Pusat - 11150
(+621) 6396 576 / 6231 7570
www.suryaprima88.com

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 9 Agustus 2016 Klarifikasi dan negosisasi tgl. 9 Agustus 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

| No. | KD TAHAP | KD SBDY | KD Material | Uraian Barang | Spesifikasi | Sat | Volume | Hrg. Sat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | Plat Strip | 8mm x 75mm x 6 mtr | btg | 100 | 265,000.00 | 26,500,000.00 |
| 2 | | | | Plat Strip | 9mm x 100mm x 6 mtr | btg | 100 | 400,000.00 | 40,000,000.00 |
| 3 | | | | Plat Kapal | 8mm x 120cm x 6 mtr | lbr | 10 | 4,300,000.00 | 43,000,000.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Jumlah | 109,500,000 |
| *discount* | 0 |
| *total* | **109,500,000** |
| *ppn 10 %* | 10,950,000 |
| TOTAL | **120,450,000** |

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru.
   Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Material ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat: **Proyek Wisma Atlet WIKA-CAKRA KSO**
   **blok D no 10, Jl Landasan Pacu Timur, Kemayoran (tepat dibelakang RS-Mitra Kemayoran), CP penerima: 0813 7856 1805 an. Dwi (Gudang).**
4. Harga diatas belum termasuk PPN 10%
5. Franco Proyek Rusun Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.
6. Material agar dapat dikirim sesuai schedule Proyek WIKA - CAKRA KSO dan Volume di hitung sesuai dilapangan oleh bagian gudang WIKA-CAKRA KSO.
7. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
8. Pembayaran 45 hari sejak diterima kwitansi serta kelengkapanya dengan benar oleh bagian keuangan.
9. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   **WIKA-CAKRA KSO**
   **Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011**
   **Cipinang Cempedak,Jatinegara**
   **Jakarta Timur DKI Jakarta**

| Mengetahui, | Menyetujui, | Pemesan, |
|---|---|---|
| **WIKA-CAKRA KSO** | **PT. SURYA PRIMA DELAPAN-DELAPAN** | **WIKA-CAKRA KSO** |
| | | Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran |
| | Materai Rp. 6.000,- | |
| **Daryanto** | **Ibu Natali** | **Arief Tiyas Novianto** |
| **Manajer Proyek** | **Pemasok** | **Kasie Komersial** |

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU